

Project Na	me Projet Personnel Encadré																				
(1)	Nom	Durée D	Début	Fin	Prédécesseurs	Ressources	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5	Septembre 2019 Octobre 2019	40 10	40 40 -	0 05 50	Novembre 2019	24 27	Décembre 2019	Janvier 2		47 00 00 -
1 👺	Réunion initiale	0.5journée 10/01				EPIE Matheo,GU						1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 1 HRéunion initiale		16 19 22	2 25 28	31 3 6 9 12 15 18 21	24 27	30 3 6 9 12 15 18 21 2	4 2/ 30 2	5 8 11 14	17 20 23 26
	Définition des objectifs	0.25journée 10/01				EPIE Matheo, GU						⊢Définition des obj									
2 👺	Réalisation Maquettes	1journée 10/11				EPIE Matheo							-	sation Maquettes	s						
3 3	Rédaction Note de Cadrage	1journée 10/11				GUYOT Martin							-	ction Note de Ca							
5	Rédaction Cahier des Charges	2journées 10/14				GUYOT Martin							-1	Rédaction Cal		S					
6	Conception UML	1journée 10/16				EPIE Matheo								Conception	_						
7	Modélisation BDD	1journée? 10/18				EPIE Matheo								⊣Modélisa							
8	□RECHERCHE	4.25journée:10/23													RE	CHERCHE					
9	Réflexion infrastructure du réseau	0.5journée? 10/23				EPIE Matheo,GU									,	structure du réseau					
10	Apprentissage avancé technologies	1.5journées?10/25				EPIE Matheo,GU									Appr	entissage avancé technologies					
11 👺	Déterminer le design global, la police et couleurs du site	0.25journée?10/29				GUYOT Martin										erminer le design global, la police et couleur	s du site				
12	Déterminer le design global, la police et couleurs du client lourd	-				EPIE Matheo										erminer le design global, la police et couleur		lourd			
13	□ DÉVELOPPEMENT	12.5journée:11/01			-	111111111111111111111111111111111111111										DÉVEL			1 1 1 1 1 1 1 1		
14	Création BDD	0.25journée?11/01			7	EPIE Matheo										Création BDD					
15	Mise en place Serveur web	0.5journée? 11/15				EPIE Matheo										→ Mise en place S	Serveur we	b			
16	Mise en place service AD	0.5journée? 11/15				EPIE Matheo										→ Mise en place s	service AD				
17	Connection BDD avec AD	0.5journée? 11/19	9/2019 11/	/19/2019 1	16											Connec	tion BDD a	vec AD			
18	□ DÉVELOPPEMENT Client Léger (site web)	8journées? 11/15	5/2019 11/	/26/2019													DÉVI	ELOPPEMENT Client Léger (site web)			
19	Développement basique site (HTML/CSS)	2journées? 11/15	5/2019 11/	/18/2019		GUYOT Martin										Développ	ement bas	ique site (HTML/CSS)			
20	Formulaire inscription/connexion utilisateurs	1journée? 11/19	9/2019 11/	/19/2019 1	19	GUYOT Martin										Formul	aire inscrip	tion/connexion utilisateurs			
21 👺	Lien site web avec serveur web (php)	2journées? 11/25	5/2019 11/	/26/2019 2	20	GUYOT Martin											→Lien	site web avec serveur web (php)			
22	□ DÉVELOPPEMENT Client Lourd	5journées? 11/27	7/2019 12/	/03/2019														DÉVELOPPEMENT Client Lourd			
23	Formulaires Client Lourd	2journées? 11/27	7/2019 11/	/28/2019		EPIE Matheo											<mark>∭</mark> ⊣F	ormulaires Client Lourd			
24	Lister les demandes de validations en attente	1journée? 11/28	8/2019 11/	/28/2019 2	23	GUYOT Martin											₩ L	ister les demandes de validations en attente	1 1 1 1 1 1 1 1		
25	Lien Client lourd avec serveur web	1journée? 11/29	9/2019 11/	/29/2019 2	24	EPIE Matheo											4	Lien Client lourd avec serveur web	1		
26	Gérer les erreurs (personnalisé l'erreur 404)	2journées? 12/02	2/2019 12/	/03/2019 2	25,21	GUYOT Martin												Gérer les erreurs (personnalisé l'erreur	104)		
27	□TESTS	0.5journée? 12/04	4/2019 12/	/04/2019														I TESTS			
28	Test site web	0.5journée? 12/04	4/2019 12/	/04/2019 2	26	GUYOT Martin												Test site web			
29 📆	Test Client lourd	0.5journée? 12/04	4/2019 12/	/04/2019 2	26	EPIE Matheo												Test Client lourd			
30 👺	Test Serveurs	0.5journée? 12/04	4/2019 12/	/04/2019 2	26	EPIE Matheo												Test Serveurs			
31 📇	Test BDD	0.5journée? 12/04	4/2019 12/	/04/2019 2	26	GUYOT Martin												দি Test BDD			
32	□ PASSAGE EN PRODUCTION	14.5journée:11/18	8/2019 12/	/06/2019														PASSAGE EN PRODUCTION			
33 📇	Choix de l'hébergeur et enregistrement	1journée? 12/05	5/2019 12/	/05/2019		GUYOT Martin												Choix de l'hébergeur et enregistrem	ent		
34	Choix du domaine et enregistrement	1journée? 12/05	5/2019 12/	/05/2019		EPIE Matheo												Choix du domaine et enregistrement			
35	Documentation	2journées? 11/18	8/2019 11/	/19/2019		EPIE Matheo[109										■ Docum	entation		1		
36	Mise en production	0.5journée? 12/06	6/2019 12/	/06/2019		EPIE Matheo,GU												Mise en production			
37	SUIVI	10journées? 12/06	6/2019 12/	/20/2019 3	36													SUIVI			

PDF Generated On: 11/27/2019, 09:08:14